배민 프로젝트 갠트차트

 프로젝트 이름
 배민 프로젝트

 프로젝트 팀장
 감원수



	****		시작일	마감일	기간	작업 완료 비율	1단계							2단계				
	작업 제목	작업 소유자					1주	2주			4주		5주		6주 7주		7주	
	78 47	76 177	717=	40 e	710	786202		금 월 화 수	목 금 월				월 화 수	목 금 웰	화수도			
1	프로젝트 목표 설정 및 탐방		1	1	1	1				- 1		, _						
1.1	프로젝트 목표 설정		2023. 10. 19	2023. 10. 19	1	100%												
1.2	프로젝트 목표 둘러보기		2023. 10. 19	2023. 10. 19	1	100%												
1.3	필요 페이지 목록 작성		2023. 10. 19	2023. 10. 19	1	100%												
2	프로젝트 구상													iii				
2.1	목표 페이지 화면 정의서 작성	김민지, 표준태	2023. 10. 19	2023. 10. 19	1	100%												
2.2	필요/충분 작동 기능 조사	0 0 7 7 2 2 3	2023. 10. 19	2023. 10. 19	1	100%												
2.3	테이블 필수 요소 정의	곽단야, 김현수, 박태민	2023. 10. 19	2023. 10. 20	2	100%												
2.4	테이블 작성		2023. 10. 19	2023. 10. 23	3	100%												
2.5	요구사항 정의서 작성		2023. 10. 23	2023. 10. 23	1	100%												
2.6	매핑리스트 작성		2023. 10. 24	2023. 10. 31	6	100%												
2.7	WBS 작성		2023. 10. 19	2023. 10. 21	3	100%												
3	프로젝트 착수		<u>:</u>	·		•		······································						ii				
3.1	테이블 데이터 생성	김현수	2023. 10. 31	2023. 10. 31	1	100%												
3.2	로그인 및 회원가입 관련 페이지	곽단야			1													
3.2.1	로그인		2023. 10. 31	2023. 11. 1	2	100%												
3.2.2	가입 선택		2023. 11. 1	2023. 11. 7	7	100%												
3.2.3	회원가입(고객)		2023. 11. 7	2023. 11. 8	2	100%												
3.2.4	로그아웃(고객, 사장님)		2023. 11. 9	2023. 11. 9	1	100%												
3.2.5	내정보수정(고객)		2023. 11. 8	2023. 11. 9	2	100%												
3.2.6	회원가입(사장님)		2023. 11. 8	2023. 11. 8	1	100%												
3.2.7	내정보수정(사장님)		2023. 11. 8	2023. 11. 9	2	100%												
3.3	주문하기 관련 페이지	김현수																
3.3.1	장바구니		2023. 10. 31	2023. 11. 9	10	100%											코	
3.3.2	리뷰		2023. 11. 04	2023. 11. 10	7	100%												
3.3.3	주문하기(배달)		2023. 11. 02	2023. 11. 13	12	100%												
3.3.4	주문하기(포장)		2023. 11. 9	2023. 11. 22	14	100%											OH	
3.4	매장관리 관련 페이지	박태민, 표준태																
3.4.1	매장관리	표준태	2023. 10. 31	2023. 11. 7	8	100%												
3.4.2	메뉴관리탭	박태민	2023. 10. 31	2023. 11. 28	29	100%												
3.4.3	옵션관리	표준태	2023. 11. 08	2023. 11. 15	8	80%												
3.4.4	매장정보관리탭	박태민	2023. 10. 31	2023. 11. 21	22	100%												
3.4.5	리뷰관리탭	김현수, 박태민	2023. 11. 20	2023. 11. 27	8	90%												
3.5.1	매장선택 관련 페이지 매장선택	박태민, 표준태	2023. 11. 02	2023, 11, 9	8	100%												
3.5.2	메뉴탭	표준태 박태민	2023. 11. 02	2023. 11. 9	12	100%												
3.5.3	UI # 15	표준태	2023. 11. 10	2023. 11. 21	8	100%												
3.5.4	매장정보탭	박태민	2023. 11. 8	2023. 11. 21	14	100%												
3.6	음 화면 관련	김민지	2020. 11. 0	2020: 11:21	 ''	100.0												
3.6.1	8	800	2023. 10. 27	2023. 11. 28	32	100%												
3.6.2	검색		2023. 11. 9	2023. 11. 24	16	100%												
3.6.3	진 · 집		2023. 11. 2	2023. 11. 20	19	100%												
3.7	주문내역 관련	김민지																
3.7.1	주문내역		2023. 10. 31	2023. 11. 21	22	100%												
3.7.2	상세주문내역		2023. 11. 2	2023. 11. 18	17	100%												
3.8	주소 관련	김민지, 표준태																
3.8.1	배달주소		2023. 11. 22	2023. 11. 24	3	100%												
4	프로젝트 테스트 및 배포																	
4.1	반응형 웹 작성		2023. 11. 16	2023. 11. 16	1	50%												
4.2	전체 프로젝트 파일 테스트		2023. 11. 28	2023. 11. 29	2	100%												
4.3	AWS - db연동		2023. 12. 1	2023. 12. 6	6	100%												
4.4	AWS - 프로젝트 업로드		2023. 12. 1	2023. 12. 6	6	100%												
+.4	AWS - 프로젝트 업로드		ZUZ3. 12. 1	2023. TZ. b	ь	100%												